



مديرية إعداد التراب الوطني

حصيلة النصف الأول من سنة 2011

الدراسات الخاصة بإشكاليات إعداد التراب الوطني

• الجهاز المالي العمومي وتمويل إعداد التراب:


التوصل بالنسخ المؤقتة الثالثة والرابعة "التوصيات والمقترحات" من التقرير الخاص بالمرحلة 3 والمصادقة عليها خلال اجتماع لجنة القيادة والتتبع بتاريخ 2011/05/17 وسيتم التوصل بالنسخة النهائية من التقرير في آخر شهر يونيو.

• الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) والامتيازات المقارنة للجهات:

التوصل بالتقرير الخاص بالمرحلة 3 "التوصيات والمقترحات" وسيتم عقد اجتماع لجنة القيادة والتتبع للمصادقة على هذا التقرير قبل متم يوليو.

• دراسة الأقطاب الاقتصادية للتراث:

تم التوصل بتقارير المرحلة 2 في صيغتها النهائية وذلك بعد تنقيحها والمتعلق بآليات وأدوات ترميم أقطاب اقتصاد التراث وذلك بتاريخ 2011/06/01.



• إستراتيجية التنمية وإنعاش المدن الصغرى بالمغرب:

تم التوصل بتقارير المرحلة 2 للمهمة 1 "واقع الحال والتشخيص المجالي: تصنيف المدن الصغرى والتحليل الاستراتيجي".

• المخطط الإقليمي لتجانس المرافق العمومية:

التوصل بمشروع التقرير المنهجي ودراسته والمصادقة عليه خلال اجتماع لجنة القيادة والتتبع بتاريخ 2011/05/25.

برنامج واحات تافيلالت


• عقد اجتماع اللجنة القيادية بالراشيدية يوم 24 يناير 2011 من أجل تدارس حصيلة منجزات برنامج واحات تافيلالت برسم سنة 2010 والمصادقة على برنامج عمل سنة 2011.

- تتبع إنجاز المخططات الجماعية للتنمية بالجماعات المنتمية إلى مجال برنامج واحات تافيلالت.
- تتبع الدراسة المتعلقة بإعداد وإنجاز متحف إيكولوجي للخطارات بتافيلالت.
- مواكبة أشغال مشروع "التأقلم مع التغيرات المناخية بواحات تافيلالت".
- تتبع تطور مراحل الدراسات والاستشارات المبرمجة.
- القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على تقدم أشغال وأنشطة المشروع على المستوى المحلي.

المجلس الأعلى لإعداد التراب

- إعداد كل من التقريرين التاليين: "واقع حال إعداد التراب الوطني 2004-2009" و "متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأولى"
- التقدم في إنجاز الشريط الوثائقي حول إعداد التراب الوطني
- تحديد طلب عقد الدورة الثانية

التصاميم الجهوية لإعداد التراب



• تتبع التصاميم الجهوية التي هي في طور الإنجاز بغية تسريع وتيرة بلورتها (11 تصميمًا جهويًا) منها 1 منتهي.

• تتبع التصاميم المبرمجة هذه السنة: الجهة الشرقية، صياغة الاتفاقية الخاصة بإنجاز التصميم وبلورة المقترحات المرجعية بتنسيق مع المجلس الجهوي والمفتشية الجهوية لإعداد لتحويل مساهمة

الوزارة للجهات قصد تمويل التصاميم الجهوية لجهتي سوس ماسة درعة وطنجة تطوان.

التعاقد الترابي


- جهة تادلة أزيلال: تمت بلورة استراتيجية التفاوض لتمويل المشاريع بتنسيق مع المفتشية الجهوية من أجل دعم المجلس الجهوي في مشاوراته مع القطاعات الحكومية لعرض الصيغة النهائية لبرنامج الجهوي المندمج وكذا تحديد مساهمات الأطراف المعنية.
- الجهات الجنوبية وجهة مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات: تم عقد اجتماعات مركزية و جهوية من أجل تسريع إعداد البرامج الجهوية المندمجة من أجل الإعداد لمرحلة التفاوض و التعاقد.

التخطيط الاستراتيجي التشاركي

- تنظيم لقاء وطني حول التخطيط التشاركي بالحاجب يومي 10 و 11 ماي 2011.
- بلورة وتنقيح المقترحات المرجعية للدراسة حول التخطيط الاستراتيجي الإقليمي

اليقظة المجالية

- مواصلة تعميم النظام الدائم لرصد وجمع المعطيات الخاصة بالهجرة الداخلية على مستوى عمالة الرباط وإقليم الخميسات
- الانتهاء من إنجاز الدراسة المتعلقة بانثربولوجية الهجرة
- تعميم نظام المعلومات المجالية على كافة المفتشيات الجهوية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية
- إتمام إنجاز بوابة مديرية إعداد التراب الوطني
- صياغة رؤية مجالية للتهيئة الرقمية للمجالات:



- التوصل بالتقرير الأول حول منهجية العمل والثاني بعنوان "واقع الحال، إشكالات ورهانات التهيئة الرقمية للمجالات".
- نظام رصد وتتبع الديناميات المجالية لواحات تافيلالت بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية: تم التوصل بتقريرين منهجية العمل والإطار التقني للدراسة.
- بوابة جغرافية لواحات تافيلالت: تم التوصل بالتقرير الأول حول منهجية العمل.



مديرية إعداد التراب الوطني

توقعات النصف الثاني من سنة 2011

الانتهاء من إنجاز الدراسات التالية:

- صياغة رؤية مجالية للتهيئة الرقمية للمجالات
- إحداث نظام رصد وتتبع الديناميات المجالية لواحاحات تافيلالت بالإعتماد على صور الأقمار الصناعية
- دراسة حول تقييم النظام الدائم لرصد وجمع المعطيات الخاصة بالمهجرة الداخلية بجهة الرباط-سلا-زمور-زعرير
- الجهاز المالي العمومي وتمويل إعداد التراب
- الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) والامتيازات المقارنة للجهات
- دراسة الأقطاب الاقتصادية للثرات
- استراتيجية التنمية وإنعاش المدن الصغرى بالمغرب

بلورة المقتضيات المرجعية والشروع في إنجاز الدراسات التالية :

- استراتيجية إعداد وتنمية الأطلس الكبير
- المخطط الوطني للمدن الجديدة
- استراتيجية التنمية المندمجة للساحل المغربي
- استراتيجية دعم وتعميم النظام الدائم لرصد وجمع المعطيات الخاصة بالمهجرة الداخلية

متابعة إنجاز الدراسات المتعلقة ب:

المخطط الإقليمي لتجانس المرافق العمومية.

التصاميم الجهوية لإعداد التراب:

- مواكبة المفتشيات الجهوية والمجالس الجهوية لكل من جهات سوس ماسة درعة، فاس بولمان، طنجة تطوان من أجل الانطلاق الفعلي للتصاميم الجهوية.
- توقيع الاتفاقية الخاصة بإنجاز التصميم بين المجلس الجهوي للجهة الشرقية والوزارة قصد انطلاق هذه الدراسة.
- تتبع ومواكبة إنجاز مختلف التصاميم.

التعاقد الترابي :

الدعوة لاجتماع اللجنة الوزارية الدائمة لإعداد التراب لتمويل العقدة البرنامج الخاص بجهة تادلة أزيلال و عرض مشاريع برامج العقود الخاصة بالجهات الجنوبية وجهة مكناس تافيلالت وتازة الحسيمة تاونات أمام أنظار اللجنة المذكورة.

التخطيط الاستراتيجي التشاركي:

- انطلاق الدراسة الخاصة بالتخطيط الاستراتيجي الإقليمي.
- انطلاق برنامج مذكرة 21 الخاص بمدينة العرائش بتعاون مع الوكالة الإسبانية.

التوزيع المجالي لأنشطة مديرية إعداد التراب الوطني

